

## Plan marcowych prac związanych z projektem "Czysta Woda w Obornikach Śląskich"



**PLAN PRACY MARZEC 02-28.03.2015**

02-06.03	<p>Kontynuacja prac w ul. Ofiar Katynia (od wjazdu do fabryki "Miś" do ul. Wyszyńskiego)</p> <p>Kontynuacja prac w ul. Poniatowskiego oraz na placu nauki jazdy</p> <p>Kontynuacja prac w ul. Kopernika od posesji nr 7</p> <p>Rozpoczęcie prac w terenach zielonych i przez ogródki pomiędzy ul. Licealną a Parkową</p>
09-14.03	<p>Kontynuacja prac w ul. Ofiar Katynia (od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do ul. Wyszyńskiego)</p> <p>Kontynuacja prac na placu nauki jazdy w kierunku ul. Wyszyńskiego</p> <p>Kontynuacja prac w ul. Kopernika od posesji nr 13</p> <p>Zakończenie prac pomiędzy ul. Licealną a Parkową</p> <p>Prace przygotowawcze pod mikrotuneling</p>
16-21.03	<p>Kontynuacja prac w ul. Ofiar Katynia (od skrzyżowania posesji nr 5 do ul. Wyszyńskiego)</p> <p>Kontynuacja prac w ul. Kopernika od posesji nr 14</p> <p>Rozpoczęcie prac w ul. Reja od skrzyżowania z ul. Kopernika</p> <p>Prace przygotowawcze pod mikrotuneling</p> <p>Zakończenie prac w uliczce pomiędzy kortami a terenem szkoły podstawowej</p>

23-28.03	<p>Kontynuacja prac w ul. Ofiar Katynia (rejon skrzyżowania ul. Wyszyńskiego)</p> <p>Kontynuacja prac w ul. Kopernika od posesji nr 20</p> <p>Rozpoczęcie prac w ul. Wyspiańskiego od ul. Ofiar Katynia</p> <p>Rozpoczęcie prac w ul. Broniewskiego od skrzyżowania z ul. Kopernika</p>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-03-2015

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Wszystkie aktualności](#)